

## Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo  
č.objednatele:  
č. zhotovitele: 1615.2240029TSE.01

na zhotovení stavby: Dětské hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančířov  
dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku ČR v platném znění

mezi  
objednatel:

Obec Rančířov  
Rančířov 36  
586 01 Jihlava  
Zastoupený starostou obce panem Jaroslavem Pechem  
IČ: 00839574

(dále jen objednatel)

a  
zhotovitelem:

EUROVIA CS, a.s.  
Národní 10, 113 19 Praha 1  
Zastoupený Ing. Ludvíkem Šumberou  
ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci  
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,  
závod Morava jih, sektor Jihlava, Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Peněžní ústav: Komerční banka Praha  
Číslo účtu: 1005845621/0100

(dále jen zhotovitel)

Změny pověřených pracovníků nebo rozsah jejich oprávnění je třeba oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 1615.2240029TSE.01 na akci **Dětské hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančířov** následovně:

Článek II, odstavec 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:

Zahájení prací: do deseti dnů po uzavření této smlouvy  
**Dokončení prací: do 25.10.2012**

Článek III, odstavec 1. se mění takto:

1. Cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu zhotovitele částkou:

Cena bez DPH:	2 772 815,84 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	438 614,69 Kč
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>25 033,70 Kč</b>
Cena celkem bez DPH	3 236 464,23 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>3 883 757,08 Kč</b>

Uvedená cena díla je konečná, zhotovitel prohlašuje, že obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby i zařízením staveniště.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je cenová kalkulace na vícepráce dle tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci **Dětské hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančívov** se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a s dodatkem č.2 novou smlouvu o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.



V Jihlavě dne 5.10.2012

V Brně dne 5.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Jaroslav Pech  
starosta



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

.....  
Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih

