

# Protokol o předání a převzetí díla

1. Název stavby podle smlouvy: Dotykové hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančičov

Předávaná část stavby/objekt: Dotykové hřiště, fotbalové hřiště, tenisový kurt

2. Číslo smlouvy podle evidence objednatele: ..... ze dne .....  
Číslo smlouvy podle evidence zhotovitele: 1615.22400292KA z 1.8.2012

Kód projektu: .....  
Dodatek č. 1 ze dne 15.9.2012  
Dodatek č. 2 ze dne 5.10.2012

3. Datum zahájení přejímacího řízení: 18.10.2012  
Datum ukončení přejímacího řízení: 18.10.2012

4. Zástupci pověření dílo předat a převzít:  
za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.  
Národní 10, 113 19 Praha 1  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
jméno: Sedláč Tomáš D.J.  
pověření vyplývá z smlouvy  
za objednatele: P. Čalás - TDI  
P. Pech - starosta obce Rančičov  
.....  
jméno: .....  
pověření vyplývá z .....

5. Za účasti: Kratochvíl Petr - Stavbyvedoucí Eurovia CS

6. Den zahájení prací podle smlouvy: do 10dní od podpisu smlouvy  
Den skutečného zahájení prací: 6.8.2012  
Termín dokončení prací podle smlouvy: 18.10.2012

